

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年7月19日
(2) サービス開始日 : 令和4年7月20日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	182 箇所（令和4年度） 228 箇所（令和5年度） 319 箇所（令和6年度） 410 箇所（令和7年度） 456 箇所（令和8年度）	186	235	251

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
567 回線	186 回線	235 回線	251 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年5月27日 町民向け説明会実施

令和4年6月 広報 NO.688 2022年6月号に記事掲載

(説明会内容)

- ブロードバンドサービス、Wi-Fi 利用に関する説明、個別相談会

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和6年度末の実績値は令和6年度の目標値に対して約79%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%達成に向けて引続き普及活動を継続する。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回答者の光回線利用世帯数)

× (光回線利用数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・ アンケート配布世帯数：427 世帯
- ・ アンケート回収世帯数：287 世帯
- ・ アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数 : 148 世帯
- ・ アンケート回答者の光回線利用世帯数 : 148 世帯
- ・ 光回線利用数：251 回線

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ 148 / 148 * 251 ＝ 251

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

再度町民へ広報紙やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。